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2019 年许昌市集中 
招商活动签约项目进展情况通报 

 

今年上半年，我市组团参加第十三届中国（河南）国际投资

贸易洽谈会，举办了第十三届三国文化旅游周招商活动。两次活

动签订招商引资项目共 30个，合同引资 159.15亿元。目前项目

履约 30个，开工 26 个，到位资金 23.17亿元，履约率、开工率、

资金到位率分别为 100%、86.7%、14.56%。 

禹州市居然之家大型家居休闲购物广场建设项目到位资金

达到 4.2 亿元，内部已装修完毕，正在组织招商，初定在今年国

庆节期间开业；魏都区的海尔智能电控项目到位资金 2亿元，正

在进行设备安装调试；襄城县的河南九州通医药有限公司药品、

器械经营、物流项目到位资金 1亿元，仓库装修已完成，等待安

装货架；建安区的环保装备和服务产业园项目部分车间和仓储物

流中心基础垫层已完成。 

一、项目履约情况。签约项目履约率 100%。全市 30 个集中
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签约项目全部履约。 

二、开工建设情况。项目开工率 86.7%。禹州市、襄城县、

鄢陵县、建安区、示范区、开发区开工率均为 100%，魏都区 66.7%，

长葛市 60%，东城区 50%。 

三、资金到位情况。项目到位资金 23.17 亿元，资金到位率

14.56%。到位资金较多的县（市、区）分别是禹州市 6亿元、长

葛市 4.6 亿元。 

附件：2019年市集中招商活动县（市、区）签约项目进展情

况统计表
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附件 

2019 年全市集中招商活动县（市、区）签约项目进展情况统计表 

      
单位：亿元 

单  位 签约总数 合同引资 
合同履约情况 项目开工情况 资金到位情况 

履约 
项目数 

合同 
履约率 

开工 
项目数 

项目 
开工率 

实际到 
位资金 

资金 
到位率 

禹州市 3  12.8 3 100% 3 100% 6 46.88% 

长葛市 5  27.55 5 100% 3 60% 4.6 16.7% 

襄城县 5  12.2 5 100% 5 100% 3.4 27.87% 

鄢陵县 5  26.8 5 100% 5 100% 2.3 8.58% 

建安区 3  44 3 100% 3 100% 1.3 2.95% 

魏都区 3  15 3 100% 2 66.7% 3 20% 

示范区 3  14 3 100% 3 100% 0.77 5.5% 

开发区 1  1.3 1 100% 1 100% 0.8 61.54% 

东城区 2  5.5 2 100% 1 50% 1 18.18% 

合  计 30  159.15 30 100% 26 86.7% 23.17 14.56% 
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报：市委、市人大、市政府、市政协主要领导及相关市级领导 

发：各县（市、区）政府、商务局，市城乡一体化示范区、经济技术

开发区、东城区管委会、商务（招商）局 

许昌市对外开放工作领导小组办公室         2019年 7月 10日印发 


