

# 许昌市对外开放工作简报

第 16 期

许昌市对外开放工作领导小组办公室

2018 年 12 月 20 日

## 2018 年许昌市集中 招商活动签约项目进展情况通报

今年，我市共举办六次项目集中签约活动，分别是承接京津冀产业转移招商活动、第十二届河南投洽会开幕式签约仪式、第十二届河南投洽会许昌市情说明暨项目签约仪式、第十二届三国文化旅游周招商活动、承接长三角地区产业转移招商活动、第十八届中原花木博览会签约暨颁奖仪式。六次集中招商活动共签约项目 84 个，合同引资 962 亿元。目前履约项目 76 个，开工 68 个，到位资金 172 亿元，履约率、开工率、资金到位率分别为 90.5%、81%、17.89%。

**一、项目履约情况。**签约项目履约率 90.5%。其中长葛市、建安区、示范区、鄢陵县、东城区履约率均为 100%，禹州市 93%、襄城县 83%、开发区 66.7%、魏都区 50%。

**二、开工建设情况。**项目开工率 81%。长葛市、鄢陵县、建

安区、示范区开工率均为 100%，襄城县 83%、禹州市 66.7%、东城区 50%、开发区 50%，魏都区 33.3%。

**三、资金到位情况。**项目到位资金 172 亿元，资金到位率 17.89%。长葛市资金到位率 43.53%、建安区 34.29%、示范区 31.23%、禹州 29.5%、鄢陵 19.79%、东城区 12.5%、襄城县 9.03%、开发区 4.44%、魏都区 2.8%。

附件：2018 年许昌市招商活动县（市、区）项目进展情况  
统计表

附件

## 2018年许昌市集中招商活动县（市、区）项目进展情况统计表

单位：亿元人民币

单 位	签约总数	合同引资	合同履行情况		项目开工情况		资金到位情况	
			已履约项目数	合同履约率	已开工项目数	项目开工率	实际到位资金	资金到位率
长葛市	7	47.9	7	100%	7	100%	20.85	43.53%
建安区	8	98	8	100%	8	100%	33.6	34.29%
示范区	6	53.5	6	100%	6	100%	16.71	31.23%
禹州市	15	98.3	14	93.3%	10	66.7%	29	29.5%
鄢陵县	20	250.1	20	100%	20	100%	49.5	19.79%
东城区	4	32	4	100%	2	50%	4	12.5%
襄城县	12	70	10	83.3%	10	83.3%	6.32	9.03%
开发区	6	205	4	66.7%	3	50%	9.1	4.44%
魏都区	6	107.2	3	50%	2	33.3%	3	2.8%
合 计	84	962	76	90.5%	68	81%	172	17.89%

---

**报：**市委、市人大、市政府、市政协主要领导及相关市级领导

**发：**各县（市、区）政府、商务局，市城乡一体化示范区、经济技术开发区、东城区管委会、商务（招商）局

许昌市对外开放工作领导小组办公室

2018年12月20日印发

---